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La ampliación del Metro de Madrid que se está construyendo en estos momentos está 
formada por las 13 obras siguientes (Tabla 1) 
Tabla 1 
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Los métodos constructivos utilizados en cada obra son los siguientes (Tabla 2): 
Tabla 2 
Los Proyectos comenzaron en el segundo semestre de 1995, y se han puesto ya en servi-
cio los tramos siguientes (Tabla 3): 
Tabla 3 
Del resto de las obras la mayor parte de los túneles están terminados, así como todas las 
estructuras de las estaciones, salvo en el tramo 14 al aeropuerto, cuyas obras han sido 
adjudicadas en Marzo de 1998. Las fechas previstas de terminación son las indicadas en 
la Tabla 4. 
No es frecuente estudiar proyectos de infraestructuras en los que a los escasos 3 años de 
comenzar la redacción del Proyecto de Construcción la infraestructura se ponga en servi-
cio. Especialmente si se trata de obras subterráneas en zonas densamente habitadas, y 
para ferrocaniles suburbanos, con la complejidad de sus instalaciones electromecánicas 
, y de control y señalización de trenes. Sin embargo, se ha podido hacer en este 4-------
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caso de la Ampliación del Metro de Madrid, y ello es sin duda debido a factores tales 
como el equipo humano y técnico disponible, la calidad de las empresas consultoras y 
constructoras y otros más. Pero entre estos factores quisiéramos destacar uno sumamen-
te importante, que es la adecuada selección de Jos métodos constructivos a utilizar. 
En efecto, la construcción de túneles en suelos en zonas urbanas es sin duda uno de los 
retos más interesantes de la Ingeniería de Caminos actuaL especialmente en su vertiente 
geotécnica. El lector entenderá fácilmente que el túnel en suelo blando es un problema 
geotécnico mucho más complicado que el túnel en roca dura. La estabilidad del frente es 
mucho más crítica y debe estudiarse con mucho más detenimiento, y también la estabili-
dad de bóveda, hastiales y contrabóveda. Y si el túnel se construye en zona urbana Jos 
problemas aumentan exponencialmente, ya que las subsidencias en general deben man-
tenerse en unos límites muy bajos, para evitar daños a las estructuras de superficie y a los 
servicios enterrados sobre el túnel. 
En consecuencia, la elección de Jos métodos constructivos a utilizar para la construcción 
de los túneles es el factor crítico para el éxito del Proyecto global. 
1. ESTUDIOY SELECCION DE LOS METODOS 
CONSTRUCTIVOS A UTILIZAR 
En Jos primeros meses de trabajo del equipo técnico responsable de esta ampliación se 
estudiaron en primer Jugar los métodos constructivos que era necesario utilizar para cum-
plir el programa. Las prioridades para la selección de estos métodos constructivos fueron 
las siguientes: 
1.- Máxima seguridad para los trabajadores en el interior del túnel 
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2.- Máxima seguridad para los edificios y otros elementos en la superficie del 
terreno 
3.- Mínima superficie de frente abierto del túnel en todo momento 
4.- Las consideraciones de coste o de plazo no pesarían frente a las de seguridad 
y calidad 
Para la selección de los métodos constructivos a utilizar se estudiaron los utilizados en 
las ampliaciones de Metro importantes que se estaban llevando a cabo en Europa, tales 
como la de Valencia y Bilbao en España, Lille, Lyon, Toulouse, Paris, Londres, Mil<ín. 
Roma, Colonia. Se estudiaron también los comportamientos de los diversos métodos 
constructivos utilizados en el túnel de la Mancha y en el túnel de unión de la isla danesa 
de Zelanda con el continente (el Storebaelt). Se estudiaron también los resultados obte-
nidos en los túneles de metro de otras ciudades como Los Angeles. Seul, El Cairo, Hong 
Kong, Santiago y Taipei. Por diversos motivos que el lector entenderá no pudieron 
estudiarse las ampliaciones de metro de países muy alejados como China, que está am-
pliando los de Pekín, Tianjin y Guangzou, o Japón, que hubiese sido sin duda muy 
instructivo por ser el país padre de las EPB, donde más de 1.200 equipos EPB o Slurry 
han trabajado, llegándose a secciones de túnel de 14.4 metros de diámetro bajo la bahía 
de Tokio y donde ya hay tuneladoras totalmente automatizadas, manejadas por robots, 
así como tuneladoras de dos cabezas como en el metro de Hiroshima o hasta de tres 
cabezas capaces de hacer una estación completa como en el metro de Osaka. Pero funda-
mentalmente se estudiaron los procesos constructivos utilizados en el Metro ele Madrid 
desde su primera obra en 1917, ya que las características geotécnicas del terreno y otros 
condicionantes locales suelen ser extremadamente importantes en la acertada elección 
ele los procesos constructivos. Entre otros condicionantes, se pretendía evitar tener que 
construir por motivos técnicos las nuevas líneas tan profundas como la Línea 6 Circular, 
dados los gravísimos inconvenientes que se venían observando tanto para los usuarios, 
por problemas ele accesibilidad, como para el mantenimiento y la explotación. 
Se resumen a continuación algunos de los resultados de los análisis de estos métodos 
constructivos. 
EL METODO CLASICO DE MADRID (ANTIGUO METODO 
BELGA) 
El método más utilizado para la construcción de los túneles hasta hoy ha sido el método 
clásico de Madrid, antiguamente llamado Belga. De 116 km de túnel existentes hoy, casi 
80 han sido construí dos de esta forma, sin que haya habido más un accidente en el tramo 
Avda. América- Pueblo Nuevo en la Línea 7 el 16 de Marzo de 1971, ni hundimientos 
importantes que reseñar. Este método tiene por lo tanto la ventaja de estar muy compro-
' bada en la práctica de la ingeniería civil madrileña, y aunque su rendimiento 
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es pequeño como veremos más adelante, debe seguir siendo contemplado como un pro-
cedimiento a utilizar en cualquier programa de ampliación. 
Es bien conocido que uno de los problemas más graves de la estabilidad del túnel es el 
hundimiento o la falta de estabilidad del frente, criterio éste que desde el principio ha 
sido fundamental para la selección de los métodos constructivos de la ampliación. Pues 
bien, desde el punto de vista geotécnico, este método clásico no presenta nunca un frente 
abierto de grandes dimensiones. La galería de avance tiene una sección de unos 3 m2 en 
general, y puede incluso reducirse en función de la estabilidad del terreno. Esto reduce 
mucho la posibilidad de hundimiento del frente, ya que a la vista de la galería, que actúa 
no sólo como avance, sino también de reconocimiento previo, se decide en cada pase la 
longitud del mismo y las dimensiones de los ensanches. Por otra parte, terminado el 
avance, la parte inferior del frente queda soportada por el volumen de la destroza, que se 
desfasa del avance según convenga para que la sección completa del túnel sea siempre 
estable. De la misma forma, este método permite la ejecución de los hastiales por medio 
de bataches a voluntad, cercanos siempre al comienzo de la destroza. La combinación de 
estas variables ha dado como resultado una ejecución muy segura en los terrenos de 
Madrid, ejecución que termina con la construcción de la contrabóveda de solera que 
cierra la sección resistente. 
Un problema típico de los suelos de Madrid es la repentina aparición de bolsas de arena 
con agua colgada a presión alta o baja, causa del único accidente registrado. Estas bolsas 
no suelen detectarse en los sondeos de reconocimiento durante la ejecución del Proyec-
to, por su pequeño tamaño, y su aparición, que con un frente abierto a sección completa 
puede ser catastrófico, se maneja bien con las pequeñas secciones de frente abiertas con 
el método clásico, ya que el entibado y la protección del frente de la galería de avance o 
de los sucesivos ensanches pueden ser sumamente rápidos. Incluso con aportaciones de 
agua el método clásico funciona bien, como ha podido verse en la zona del Alto del 
Arenal en Línea 1 en 1993, en el pase de la línea 1 O bajo la Glorieta ele Rubén Darío en 
1996 o en los tunelillos de subida a vestíbulo de la Estación de Guzmán el Bueno en 
Línea 7 en Abril de 1998. En estas zonas la aportación de agua era muy grande, y real-
mente podía decirse sin exageración que llovía dentro del túnel durante la excavación, 
por rotura de una tubería del Canal en el último caso, debido a que los piquetes informa-
tivos de una huelga el día anterior, 28 ele Abril ele 1998, obligaron a salir a todos los 
trabajadores dejando el frente del túnel inadecuadamente protegido. 
La construcción del túnel de línea por el método clásico tiene los inconvenientes siguien-
tes: 
O Está basada en la utilización intensiva de mano de obra especializada. Ello 
quiere decir que si hay que abrir muchos frentes de trabajo pueden producir-
se problemas graves de imposibilidad de encontrar suficiente personal. 
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O Pese a lo dicho es estos párrafos, no cabe duda de que los trabajos son mucho 
más peligrosos que los correspondientes al trabajo con tuneladora. Deben 
por lo tanto extremarse las medidas de seguridad. 
O Los trabajos deben estar dirigidos por personal muy experto, y esto quiere 
decir por personal que lleve muchos kilómetros de túnel construído por este 
método. 
EL NUEVO METODO AUSTRIACO (NATM, NEW 
AUSTRIANTUNNELING METHOD) 
El autor de estas líneas reconoce ser parcial en este punto. Si hay alternativas que permi-
ten trabajar de forma que nunca haya una gran sección de frente abierto en el túnel, no 
hay motivo para utilizar técnicas que obliguen a tenerla. El NATM, que se ha utilizado en 
Madrid en 1994 en un pequeño tramo de 277 metros en el cierre de la Línea 6 Circular 
entre el río y el Intercambiador de Príncipe Pío, nos parece innecesariamente peligroso, 
incluso haciendo bien todos los controles y análisis de auscultación que precisa. Ni los 
condicionantes de coste ni de plazo deben ser tenidos en cuenta al evaluar la seguridad 
de la construcción o la estabilidad del frente. 
Sin embargo, en la ampliación actual de la Línea Jubileo del Metro de Londres se ha 
utilizado extensivamente el NATM, en una arcilla (la London clay) bastante similar a 
nuestro tosco. Londres realizó dos túneles de ensayo, de plena sección, con resultados 
positivos antes de comenzar los trabajos, y a lo largo de los años 1993 y 1994 tuvo lugar 
un denso debate técnico en Inglaterra sobre la aplicabilidad del NATM en la London 
clay, con geotécnicos de primer nivel mundial como Sir AJan Muir Wood o los Prof. 
Muller y R.Brown, del Imperial College. Sir AJan Wood opinaba que tal vez el NATM 
fuera aplicable en los cambios de sección, pero que en los túneles era mejor utilizar otros 
métodos más comprobados, y que además eran más baratos aunque fueran un poco más 
lentos. Pese a ello la construcción de los túneles del Heathrow Express Link se realizó 
con el NATM, y según entendemos, con las mayores garantías y bajo el asesoramiento de 
los mejores técnicos europeos, con un excelente constructor (Balfour Beatty), una em-
presa consultora líder mundial en túneles (Mott MacDonald) y una empresa consultora 
(Geoconsult Suiza) especializada en el método NATM. Con todo, los tres túneles del 
complejo de estaciones de la Central Terminal Area del aeropuerto de Heathrow se hun-
dieron el 21 de Octubre de 1994, sin que afortunadamente hubiese víctimas mortales. 
Las obras estuvieron paradas hasta que se autorizó el avance el 20 de Febrero de 1995, 
tras que otro consultor especialista (Ove Arup & Partners) reestudiara los nuevos proce-
dimientos propuestos (el llamado método Combishell), y aún hoy, en Junio de 1998, 
sigue abierto en todo el mundo el debate del NATM en suelos. Problemas similares han 
ocurrido en Munich, con resultado de muertos, aunque por pertenecer al sumario no 
conocemos aún los detalles técnicos. Pese al último accidente del NATM en el A metro de Munich. lo siguen y seguirán utilizando, según nos han informado, 
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ya que trabajan de la típica forma alemana, construyendo sólo 3 km de línea cada año, 
pero sin fallar ningún año desde 1973, y por ello aseguran no necesitar otros métodos. 
En otros casos. sin embargo, el NATM se ha utilizado con éxito en suelos blandos, como 
en los metros de Bochum. Stuttgart, Nuremberg y Frankfurt, además de muchos tramos 
del de Viena, con suelos muy blandos y con mucha agua y algunos del metro de Essen, 
que precisó en ellos aire comprimido mientras que la EPB del tramo adyacente trabajaba 
sin problemas. 
Tras el hundimiento de Heathrow, la Health & Safety Executive de Inglaterra publicó un 
detallado informe sobre el NATM. En él se recogen los accidentes debidos al método en 
suelos blandos en zonas urbanas, y la relación es estremecedora. Lo más terrible del 
informe, en opinión de quien esto escribe, es que se sigue insistiendo en que el accidente 
de Heathrow se produjo porque el personal de Londres «no entendía bien>> Jos principios 
del NATM. Esta afirmación. tantas veces oída al hablar del NATM, parece querer decir 
que el método debe ser aplicado por algunos escasos expertos o elegidos. expertos que 
nunca pueden estar de forma continua en el frente de trabajo. que cobran cantidades 
escandalosas por aplicar su experiencia y que en caso de un accidente vemos que dicen 
que «no se aplicó bien>> el método o, como en Londres, que <<el personal no entendió el 
principio científico del método>>. Sin asumir ninguna responsabilidad importante. dejan 
sólo ante sus graves responsabilidades a quien les hizo caso y dejó aplicar ese método. 
Nos parece incomprensible que todavía algunos técnicos defiendan la aplicación de este 
método en suelos blandos y zonas urbanas, y entendemos que la única explicación debe 
ser el intentar evitar inversiones en equipos por parte de las Empresas Constructoras o el 
facturar elevadas cantidades por sus informes. En cualquier caso, y teniendo en cuenta 
todas estas experiencias, en los estudios realizados al analizar los procesos constructivos 
para la ampliación del metro de Madrid, el NATM fué desechado por el conferenciante. 
EL PRECORTE MECANICO, MÉTODO PREMILL O 
PERFOREX. 
Este método consiste en ir cortando el perímetro del túnel con una enorme sierra mecá-
nica, rellenando los huecos así formados con gunita inmediatamente después del corte. 
De esta forma se va construyendo una delgada cáscara que protege el avance de la exca-
vación. avanzando en tramos de algunos metros, 3 a 5 en general. Comenzó a utilizarse 
en Europa en los años 70, 
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El método se ha utilizado en Madrid en 1994 en un pequeño tramo de S40 metros en el 
cierre de la Línea 6 Circular entre el Intercambiador de Príncipe Pío y la Estación de 
Arguelles. Al igual que el NATM obliga a una gran extensión de frente abierto, bien sea 
la sección completa o la semi sección de avance, ya que la excavación suele hacerse con 
equipos pesados, retros en general. Al salir con este método de la estación de Arguelles 
hacia la de Moncloa, y a unos 40 m del piñón, la súbita aparición de una bolsa de arena 
con agua colgada (a presión ciertamente elevada, ya que el chorro de agua que salía por 
el frente tenía un diámetro de más de 1 O cm y alcanzaba más de S metros) dió lugar a una 
situación muy comprometida, que sólo la experiencia, sangre fría y rápida respuesta de 
Jos técnicos y asesores logró salvar. Parece que el motivo fué el no haber colocado a 
tiempo las riostras de solera necesaria para acodalar las tejas de la sección temporalmen-
te hasta que cierran con la solera, que debe ir siempre algo retrasada por motivos cons-
tructivos. El proceso constructivo se cambió al método clásico. 
Se ha estudiado con todo el detalle posible el grave accidente sufrido el 1 S de Marzo de 
1996 por el túnel de carretera bajo la ciudad de Tolón, que se estaba construyendo por 
este método. Al romper las tejas de la prebóveda se produjo un enorme socavón de más 
de 7 metros de profundidad y de 27 metros de largo, sin que al parecer hubiese víctimas 
mortales, si bien Jos daños a la circulación, a Jos servicios y a un puente cercano 
(Commandant Marchand) fueron grandes. 
Se han estudiado con el máximo detalle posible las obras construidas con éxito por este 
método recientemente, como Jos túneles del FFCC de Cercanías en el Goloso un año 
antes, y Jos recientes del alta velocidad TGV en Francia, Galaure-TGV Rhone-Alpes, el 
de la autopista A-14 de París, Saint Germain-cn-Layc y el de Jos túneles de la M-40. En 
conversaciones sostenidas con los propietarios de la patente en España se estudiaron las 
soluciones a Jos problemas conocidos y a los que pudieran surgir, pensando en un basti-
dor más grande y robusto y un brazo cortador más largo y ligeramente curvado, tal como 
se está utilizando con éxito en Japón. Se tuvo en cuenta que la estabilidad del frente 
podría resolverse mediante métodos tales como el uso de un denso bulonado de fibra de 
vidrio en la dirección del eje en cada avance. Se ha observado también la excelente 
calidad del hormigón de las tejas, ya que al pasar con la nueva línea 1 O por debajo del 
tramo de la 6 construí do con este método ha sido necesario romper algunas, y eran de un 
excelente color gris muy oscuro y de una resistencia extraordinaria. Pese a todo ello, a la 
vista de las experiencias en Madrid y de que exige una gran superficie de frente abierto, 
en los estudios realizados sobre Jos procesos constructivos a utilizar para la ampliación 
el precorte mecánico fue también desechado por el conferenciante. 
ENTIBADORAS DE LANZAS U OTROS METODOS 
Tal vez la primera entibadora de lanzas utilizada en el Metro de Madrid fue la desarrolla-
da por Corsán para la ampliación de la línea S en el tramo Ciudad Lineal - Canillejas en 
1980. Desde entonces y hasta hoy se han utilizado 4 entibadoras, en las líneas A------
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5, 6, 8 y 9. La idea de la entibadora no es mala, ya que pretende sustituir el entibado del 
método clásico por una coraza metálica resistente y robusta. eliminando todo el pesado 
trabajo manual de la entibación con tabla. En general la excavación se hace con rozadoras. 
sólo en el avance, y nunca a sección completa, pero naturalmente, por hacerse la excava-
ción con equipos grandes. la sección abierta del frente es mucho mayor que con el méto-
do clásico. Con las entibadoras la problemática de estabilidad del frente es la misma que 
con el NATM y los otros métodos anteriores. El frente queda des protegido y sin sujeción 
en los 25 ó 30 m2 del avance del túnel de doble vía, de 70 m2 de sección total. 
Por ello con este método se pierde la gran ventaja del método clásico, que es el comenzar 
la excavación con una galería muy pequeña, que se va ampliando en función de la resis-
tencia del terreno. El lector puede comprobar que la solución analítica. dada por Poulos 
y Davis. de las tensiones y deformaciones creadas por un orificio circular de diámetro D 
en un semiespacio elástico nos dice que la deformaciones en claYe son proporcionales. 
ceteris paribus, al diámetro. De la misma forma, las tensiones en clave y riñones son 
función creciente del diámetro. Es ele sentido común por tanto que, si el frente no está 
sostenido. las excavaciones iniciales en cada avance sean del mínimo diámetro posible, y 
vayan ampliándose con cuidado y despacio. 
En los FFCC de Cercanías de Madrid se utilizó una entibadora en el tramo Atocha -
Laguna, en la línea CS. La falta de contención en el frente produjo en Vía Carpetana una 
inestabilidad tal que hubo de prescindirse de la entibaclora y continuar los trabajos por el 
método clásico. El fenómeno ha sido bien detallado por Oteo. Sin embargo, en la entrada 
del pasillo verde en la estación ele Atocha, la entibadora utilizada por OCP en la peñuela 
ha tenido un buen resultado. Esta pequeña entibaclora. ele avance manual de las lanzas. 
realizó el paso bajo la playa de vías con un recubrimiento muy pequeño. y no ha habido 
incidencias. Durante el paso se controlaban con todo detalle los movimientos de cada 
vía, que se corregían rebateando por la noche. 
A la vista de todas estas experiencias. y sobre todo ele que trabajan también con una gran 
superficie de frente abierto, en los estudios realizados sobre los procesos constructivos a 
utilizar para la ampliación, las entibacloras ele lanzas o similares fueron también desecha-
das por el conferenciante. 
Posteriormente hemos podido ver sin embargo que en la línea de Cercanías ele Alcobenclas 
se está utilizando en estos momentos, Junio de 1998. una entibaclora similar a la de línea 
5 ele 1980. El autor ele estas líneas no la hubiese permitido utilizar. 
TUNELADORAS DE FRENTE ABIERTO 
En el Metro ele Madrid se han utilizado 3 tunelacloras ele frente abierto. con un total ele 
19.4 kms construíclos. En línea 6 se utilizaron 3 escudos. entre 1972 y 1983. En línea 8 
uno ele ellos ele nuevo en 1982, y en línea 9 dos de ellos en 1980 y 1983. En línea 6uno 
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de los escudos originó el famoso desastre de la glorieta Ruiz de Alda en 1973. En el 
tramo Laguna- Lucero otro escudo hubo de abandonarse, y en general estos equipos han 
dado lugar a graves problemas de venidas del frente, subsidencias y hundimientos, cau-
sando considerables retrasos en las obras y daños en general. 
En la ampliación de la Línea Jubileo (Jubilee Line) que está terminando el Metro de 
Londres han sido utilizadas en total 11 tuneladoras para la excavación de los túneles. De 
éstas 8 son cerradas, 6 de tipo EPB de presión de tierras ( 4 Kawasaki en el contrato 105 
y 2 Lovat en el Contrato 11 O) y 2 de lodos bentoníticos (2 Herrenknecht de slurry en el 
Contrato 1 07) , y 3 son de frente abierto (2 Wirth-Howden con retrocxcavadora en el 
Contrato 102 y 1 Dosco con rozadora en el Contrato 1 03). Los asientos en los tramos 
construídos con las de frente cerrado han sido, según se está publicando en la literatura. 
los previstos, y se han compensado sin dificultad. Sin embargo, en los construídos con 
las máquinas de frente abierto, los asientos han sido tan elevados que ha sido necesario 
realizar un costosísimo tratamiento de inyecciones de compensación por valor de más de 
5.000 Millones de Pta sólo en el Contrato 102. Estos trabajos han siendo realizados por 
la empresa española GEOCISA. 
En la ampliación del metro de Atenas, las dos tuneladoras Mitsubishi de 9.50 metros de 
diámetro fueron encargadas de frente abierto al inicio de los trabajos. Los problemas 
causados por el frente abierto han sido enormes, de tal forma que 1 O años después del 
comienzo del Proyecto sólo se han construído escasos 10 km de túneles. En estos mo-
mentos se está modificando una de las tuneladoras poniéndole las placas de cierre y un 
brazo retro, entendemos, de forma que se llegará así a un escudo similar al utilizado en el 
Metro de Madrid en 1979. No nos parece una solución a seguir. 
A la vista de estas experiencias y de que, aunque protegen la bóveda y hastiales, el frente 
queda sin sujeción, en los estudios realizados sobre los procesos constructivos a utilizar 
para la ampliación, las tuneladoras de frente abierto fueron también desechadas por el 
conferenciante. 
TUNELADORASDEFRENTECERRADO 
Estos equipos, idea inglesa de 1965 que no tuvo éxito en Inglaterra y que fué enseguida 
recogida por Japón, solucionan el problema pendiente en las de frente abierto. Como es 
sabido, en estas máquinas la estabilidad del frente queda garantizada porque el material 
excavado queda almacenado en una cámara en la propia cabeza de la máquina donde se 
conserva teóricamente a la misma presión efectiva horizontal que tenía en el terreno. La 
cámara cerrada sostiene también la presión intersticial, de forma que, en pura teoría, 
repetimos, el frente sigue estando totalmente sostenido tras ser excavado. De la cámara 
los detritus de excavación van siendo retirados por un tornillo helicoidal de diámetro 
adecuado y velocidad regulable. La presión en la cámara puede mantenerse por el propio 
suelo excavado (sistema EPB), tratado casi siempre con espumas patentadas o 4------
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mezclándolo con lodos normalmente bentoníticos (sistema Slurry), en cuyo caso los 
residuos de excavación se extraen por tubería. Hoy día casi todos los túneles urbanos en 
suelos o rocas blandas se ejecutan con este tipo de máquinas. 
Se han estudiado los métodos y equipos utilizados en el Canal de la Mancha (11 · · 
tuneladoras, de las que 5 fueron EPB en el lado francés y 6 abiertas en el lado inglés, de 
terreno más resistente y seco. el chalk mar!), en el Metro de Lille, el de Lyon, el de 
Toulouse, el metro y RER de Paris. los metros de Londres, Lisboa, Milán, Roma, Colo-
nia, El Cairo y Taipei y en el túnel de Storebaelt bajo el Báltico. 
Las tuneladoras de frente cerrado parecen ser hoy día la mejor solución para los túneles 
urbanos en rocas blandas o suelos. No son la panacea, sin embargo. En Lisboa ha habido 
problemas graves de subsidencia, que han requerido la utilización de sistemas de inyec-
ciones de compensación análogos a los utilizados en Londres. Tampoco se eliminan los 
accidentes: en una reciente máquina nueva, el brazo erector no enganchó bien una dovela 
y esta cayó matando a un trabajador. Las máquinas del Storebaelt en Dinamarca ha sufri-
do todas las desgracias imaginables, desde inundación por el mar Báltico que tenía enci-
ma con 11 metros de recubrimiento la «Jutlandia>> hasta incendios en la <<Dania>>. 
En general, el punto débil de estas máquinas EPB es el rodamiento principal, que ha roto 
en más ocasiones de las deseables. Tenga en cuenta el lector que el enorme empuje 
horizontal de los gatos (1 0.000 tn en los equipos de Madrid) con que la cabeza está 
empujando contra el suelo a excavar pasa a la cabeza giratoria, y el gran rodamiento de la 
cabeza es el elemento transmisor. Así rompió el rodamiento (o los sellos que impiden 
que el suelo llegue al rodamiento) la máquina <<Excalibore>> en Canadá bajo el río St.Clair, 
las máquinas <<Sharon>> y <<Tracy>> de Londres, y 2 máquinas más en Taipei. Cada avería 
de este tipo significa un retraso de al menos 6 meses, de forma que en los proyectos de 
nuestra actual ampliación del metro de Madrid se han previsto métodos de construcción 
alternativos (cielo abierto en algunos casos y método clásico en el resto) para continuar 
las obras de forma inmediata en caso de rotura del equipo, y se han especificado máqui-
nas con rodamientos más robustos. 
Parece evidente que las tune! adoras de frente cerrado son la mejor solución para la cons-
trucción de túneles urbanos. No hay nunca frente abierto, el túnel queda perfectamente 
revestido al mismo tiempo que se excava, y el personal está siempre protegido contra 
desprendimientos. Es decir, la seguridad de los trabajos, que el responsable de los mis-
mos debe tener como prioridad absoluta al planificar un proyecto de la envergadura del 
que nos ocupa, parece totalmente garantizada dentro de las posibilidades humanas actua-
les. 
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MÉTODOS SELECCIONADOS 
Los métodos seleccionados han sido, a la vista de todo lo anterior, los de cielo abierto, el 
método clásico y las tuneladoras de frente cerrado. De éstas la elección lógica, por moti-
vos medioambientales, es la solución de empuje de tierras (EPB), ya que la solución de 
empuje con lodos (slurry) exige equipos de reciclado de bentonita que manchan y moles-
tan mucho en superficie. 
2. EQUIPOS Y RENDIMIENTOS 
RENDIMIENTO DEL MÉTODO CLÁSICO (ANTIGUO 
BELGA) 
El rendimiento medio que debe ser considerado para el Método Clásico no debe superar 
un avance por día de 3 turnos, es decir, un avance en 24 horas. El avance normal puede 
tomarse como 2.5 metros. Para el rendimiento global medio no deben considerarse los 
sábados ni fines de semana, y en estas condiciones, a 5 anillos por semana, puede consi-
derarse un avance medio de 50 metros/mes por frente de trabajo. Este rendimiento está 
suficientemente comprobado en los 80 años en que lleva utilizándose el método en los 
suelos de Madrid, y es el realmente obtenido ahora al finalizar los trabajos de túneles de 
la Ampliación. 
RENDIMIENTO DE LASTUNELADORAS EPB 
El rendimiento considerado para las EPB de la ampliación fue de 400 metros al mes de 
túnel terminado. En el gráfico adjunto (Figura 1) pueden verse los rendimientos reales, 
que se acercan mucho al previsto. 
En general las especificaciones exigidas al fabricante, como en el caso de las 4 tuneladoras 
grandes de la ampliación del Metro de Madrid, fijan unos tiempos de 20 minutos para 
excavación y 20 minutos para la colocación del anillo. La velocidad de avance de los 
gatos principales es como máximo de 8 centímetros por minuto en posición de excava-
ción. Esta velocidad, para los 150 centímetros de longitud de anillo, da 18 minutos y 45 
segundos. Estos 20 minutos a su vez dan 40 minutos por anillo, y si no hubiera pérdidas 
podrían hacerse 12 avances en los 480 minutos de un turno. 
Llevado al extremo de capacidad teórica, en un día de tres turnos, con 20 horas útiles 
(dejando 4 horas para pequeños mantenimientos diversos) podrían hacerse 30 anillos o 
avances. Con 6 días por semana y 4.3 semanas por mes se obtendrían en teoría 770 
avances al mes. Siendo 1 .5 metros la longitud de cada avance, supone l. 155 metros/mes. 
Aunque esto pueda parecer exagerado, se han obtenido rendimientos de este orden de 
magnitud en varias ocasiones. Los l .000 metros mes han sido superados, por ejemplo, 
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en el túnel del trasvase Guadiaro-Majaceite por FCC y Dragados en los meses siguien-
tes: 
Abril 96 
Agosto 96 
Septiembre 96 
Noviembre 96 
Diciembre 96 
Enero 97 
1.064 m 
1.276 m 
1.131 m 
1.335 m 
1.008 m 
1.100 m 
Bien es verdad que esta máquina, por sus especiales características, no paraba la excava-
ción durante la colocación del revestimiento. Tras terminar este túnel, la tuneladora "Isa-
bel" pasó a otro túnel en Ecuador, cerca de la presa de Daule, donde ha llegado a los 
1.650 metros 1 mes. Ahora está pasando a Sudáfrica a seguir batiendo récords, entende-
mos. 
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Los rendimientos medios de las tuncladoras inglesas (abiertas) y la francesa Mar Tren N 
del Canal de la Mancha fueron los siguientes: 
TU NEL FABRICANTE DIAM Long.Km COMIENZO FIN Metros/Mes 
UK Mar Tren N Robbins-Markham 8,50 18,0 15-feb-89 01-mav-91 671 
UK Mar Tren S Robbins-Markham 8,50 19,0 15-mar-89 08-iun-91 699 
UK Tierra Tren N Howden 8,84 10,0 02-jun-89 11-sep-90 644 
UK Tierra Tren S Howden 8,84 27-nov-89 20-nov-90 
UK Mar Servicio Howden 5,38 25,0 01-dic-87 
UK Tierra Servicio Howden 5,76 8,1 20-sep-88 20-nov-89 570 
FR Mar Tren N Kawasaki 8,50 20,0 ene-89 may~91 706 
En definitiva, se tomó como rendimiento de los equipos EPB a considerar para la amplia-
ción del Metro de Madrid, 400 metros de túnel al mes. Sobre los 1.155 metros teóricos 
este rendimiento supone un factor de seguridad de casi 3. Esto no quiere decir que se es 
demasiado pesimista. La realidad es que, aún con un ciclo de anillo corto, parecido al 
especificado, la utilización del equipo es sólo un porcentaje del disponible, debido bien 
a averías del mismo o bien a problemas logísticos, con los trenes de tierras o con los 
trenes de dovelas. En el cuadro siguiente se resumen, entre otros datos, las paradas por 
logística de las tuneladoras Mar Tren N del Canal de la Mancha, lados inglés y francés. 
Puede verse que los ciclos de la EPB francesa llegan a los 40 minutos de la especifica-
ción, y que la abierta inglesa incluso lo reduce a un 70% (27 minutos sobre los 40 pedi-
dos), pero que las paradas por logística llegan a ser un tercio del tiempo total. Entende-
mos que 400 mimes en túnel es un rendimiento medio para las EPB de Madrid. 
UTILIZACION DE LA MAQUINA Oct-Dic 89 Ene-Mar 90 Abr-Jun 90 Jui-Sep 90 Oct-Dic 90 Ene-Abr 91 
UK Marine Runninq Tunnel N 
Utilización TBM, % 53,70 58,50 57,35 63,42 60,40 
Paradas por lo ística % 12,50 15,30 28,80 21,18 28,10 
Trenes /h uso TBM 1,20 1,44 1,37 1,96 2,25 
Ciclo Minutos/anillo 51,20 43,30 52,45 33,60 27,00 
Avance neto m/h 1,80 2,15 2,05 2,94 3,37 
FRANCIA Marine Running Tunnel N 
Utilización TBM, % 44,10 46,10 52,20 53,60 53,80 57,00 
Paradas por logística % 30,20 32,50 23,60 19,40 24,40 24,10 
Trenes/huso TBM 1,20 1,39 1,42 1,39 1,56 1,54 
Ciclo Minutos/anillo 51,30 32,30 43,90 41,10 38,80 39,30 
Avance neto m/h 1,89 2,22 2,26 2,22 2,49 2,46 
Se tomaron 3 semanas para el cruce de cada una de las estaciones, de 115 metros de 
longitud, y que la tuneladora cruza arrastrada o empujada por sus propios gatos sobre 
una cuna especial que queda finalmente embebida en la solera de la estación. Los tiem-
pos que se ha tardado en cruzar las estaciones han sido en general menores de estas 3 
semanas. 
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RENDIMIENTO DE LA SOLUCIÓN A CIELO ABIERTO 
(PANTALLAS) 
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La profundidad media de las pantallas a construir es de 25 metros. Esto quiere decir que 
un equipo corriente de pan talladora de cuchara y grúa de apoyo puede hacer un panel de 
2.50 m de largo en un turno, independientemente de su espesor. 
En los estudios previos se desechó, por su excesivo e injustificado precio, la utilización 
de los equipos rotativos tipo hidrofresa, decisión que se ha visto confirmada durante la 
ejecución de los trabajos. Los equipos hidro fresa hubiesen podido hacer más de 100.000 
m2 de pantalla (de Jos 500.000 m2 totales de la ampliación) si su precio hubiese sido 
razonable, pero las exigencias de los poseedores de los mismos nos han llevado a des-
echarlos para la ampliación de Metro. Es de suponer que a la vista de esa pérdida de 
mercado los verdaderos propietarios, accionistas o máximos responsables de estos equi-
pos en Alemania y otros países tomen las medidas oportunas para no seguir perdiendo 
mercado que por otras características de los equipos (como verticalidad y rapidez) po-
drían ganar fácilmente. 
El rendimiento tomado para las pantallas ha sido por tanto de un panel por equipo y día. 
3. COMPORTAMIENTO DE LASTUNELADORAS DE 
MADRID 
En Junio de 1998, casi terminándose los 37.5 km de túneles de la Ampliación, puede 
resumirse en comportamiento de los equipos EPB recordando que ha habido 6 tune] adoras 
EPB (es decir, de presión de tierras) trabajando en la Ampliación: 4 Tuneladoras para 
túnel de 2 vías, fabricadas expresamente para la Comunidad de Madrid, con las especifi-
caciones técnicas exigidas por la Comunidad: 
O "La Adelantada", diámetro 9.50 m, marca Mitsubishi, fabricada bajo licencia 
en Francia. Parte se construyó en la Comunidad de Madrid, en Coslada. Ter-
minó la Línea 7, tramo Pitis- Valdezarza y actualmente está comenzando el 
tramo Recintos Feriales -Aeropuerto. 
O "La Chata", gemela de la anterior, diámetro 9.50 m. Trabaja en Línea 4. Ter-
mina el 12 de mayo de 1998 y pasa al mismo tramo del Aeropuerto, atacando 
desde el otro extremo. 
O "Aimudena", diámetro 9.50 m, marca Herrenknecht, fabricada en Alemania. 
Trabaja en Línea 9. 
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O "La Paloma", gemela de la anterior, diámetro 9.50 m. Trabaja en Línea 7, 
tramo Valdezarza - Canal. 
2 Tune! adoras para túnel de 1 vía, existentes en España y utilizadas en la Ampliación de 
Metro para reducir costes y plazos: 
O "La Cibeles", diámetro 7.4 m, marca Lovat, fabricada en Canadá. Trabaja en 
Línea 8, tramo Mar de Cristal- Campo de las Naciones, túnel Norte. 
O "Puerta del Sol", diámetro 6.6 m, marca Herrenknecht, fabricada en Canadá. 
Trabaja en Línea 8, tramo Mar de Cristal- Campo de las Naciones, túnel Sur. 
Debe decirse antes de nada que estas 6 tuneladoras de presión de tierras utilizadas han 
tenido problemas en sus comienzos, problemas de diseño y problemas de funcionamien-
to, pero debe decirse también que las 6 tuneladoras han superado esos problemas y han 
terminado con éxito sus trabajos en el plazo disponible o superándolo ligeramente. La 
superación de los problemas se ha debido fundamentalmente al trabajo de los técnicos de 
las empresas constructoras propietarias de las máquinas, y en poco porcentaje a la ayuda 
de los propios fabricantes. 
En la figura 1 pueden verse los diagramas de avance comparados de las tuneladoras. En 
el eje de abscisas aparecen los días calendario desde que cada tuneladora ha colocado su 
primer anillo en tierras, es decir, una vez que ha comenzado a excavar en túnel y ha 
colocado todos los anillos de fuera del mismo que transmiten el empuje a la estructura de 
empuje. Como la distancia entre el frente de ataque, la cabeza, y el anillo recién colocado 
es del orden de los 8 metros en todas las máquinas, quiere decir esta representación que 
el primer anillo que aparece en el gráfico es realmente el SO ó 6° realmente colocado. En 
ordenadas aparecen los metros de túnel construídos. 
De estos diagramas comparados de avance se deducen varias conclusiones importantes. 
l.- El diagrama de avance metros-días de una tuneladora es una curva que puede asimi-
larse a una parábola de eje vertical y vértice en el origen para las primeras semanas de 
funcionamiento, que llamaremos parábola o curva de aprendizaje y una recta para el 
resto del período de trabajos, cuando el equipo ha llegado a obtener su velocidad de 
crucero o rendimiento sostenible. 
2.- La parábola de aprendizaje puede representarse por la ecuación 
donde 
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y = metros construídos 
d =días calendario, teniendo en cuenta todos los condicionantes (estaciones, ave-
rías, descarriles, etc) 
a= constante que define el funcionamiento de máquina y equipo 
a= 0.15 (excelente) 
a= 0.02 (malo) 
La EPB LOVAT de línea 10 que posteriormente ha construído el túnel norte de línea 8 
(Recintos Feriales-Mar de Cristal) ha tenido un a= 0.1. Con este valor ha batido un 
record mundial para su diámetro (7 .40 m) en línea 8, construyendo 1938 metros de túnel 
en 115 días hasta llegar al telescopio de entrada en la estación (a=0.15). Al continuar 
posteriormente con el tunelillo de maniobras entre líneas 4 y 8 ha construído en total 
2100 metros en 134 días calendario (a=0.12). Las tuneladora Mitsubishi de línea 7 Tra-
mo Arroyo fresno-Valdezarza ha construí do su túnel de 3113 metros en 304 días calen-
dario (a = 0,034). Las tuneladoras que más problemas de arranque han tenido. las 
Herrenknecht ct>9.40 metros de línea 7 (Valdezarza-lslas Filipinas) y línea 9 (Pavones-
Puerta de Arganda) han construí do sus túneles de 1035 metros en 185 días (a=0.03, línea 
7) y 1533 metros en 259 días (a= 0.022, línea 9). 
2.- La experiencia de un equipo humano con una máquina determinada es básica para 
mejorar los rendimientos, consecuencia nada nueva por otra parte pero que no es sufi-
ciente para justiticar un buen rendimiento. El día 134 de trabajo, la máquina LOVAT 
ct>7.40 m "Cibeles" en línea 8 había construído 2100 metros, como hemos dicho. Ese 
mismo día de trabajo la HERRENKNECHT ct>6.52 "Puerta del Sol" en línea 8 había 
construído sólo 1077 metros (es decir, el 51%), la HERRENKNECHTct>9.40 "Almudena" 
en línea 9 había construído 716 metros (el34%), la HERRENKNECHT ct>9.40 "Paloma" 
en línea 7 había construído 430 metros (el 20%), la MITSUBlSHI ct>9.40 m "Adelanta-
da" en línea 7 había construído 700 metros (el 33%) y la MITSUBISHI ct>9.40 m "Cha-
ta" en línea 4 había construído 885 metros (el 42%). No parece que el diámetro sea un 
factor determinante en el sentido de que a mayor diámetro menor avance. porque la 
Cibeles ha construído mucho más deprisa que la "Puerta del Sol" a pesar de tener l 
metro más de diámetro. Tampoco parece que sólo los kilómetros construí dos previamen-
te por una máquina y un equipo sean suficientes para garantizar un rendimiento, puesto 
que si la Cibeles había construído antes la línea del Pasillo Verde de Cercanías (2.500 
metros de túnel) y la línea 1 O de Metro entre Lago y Príncipe Pío ( 1600 metros), también 
la "Puerta del Sol" había construíclo la línea 5 del Metro de Valencia (3000 metros ele 
túnel). Es evidente que hay otros factores que influencian el rendimiento. 
A continuación se detallan los comportamientos de las 6 EPB una a una. 
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EPB HERRENKNECHT«P9.4 LINEA 7"PALOMA" 
VALDEZARZA A ISLAS FILIPINAS 
El pedido de la máquina se firmó entre Cubiertas (posteriormente NECSO) y Herrenknecht 
el 16 de Julio de 1996. El primer embarque se hizo en Rotterdam 11 meses después, ell6 
de Junio de 1997. El primer anillo se construyó en la estructura de empuje de la estación 
de Valdezarza el día 23 de Agosto de 1997. Desde el pedido al primer anillo transcurrie-
ron 13 meses y una semana. 
El coste del equipo, con los trenes e instalaciones, según datos del Contratista principal 
(UTE Cubiertas-Ferrovial, posteriormente NECSO-Ferrovial), fue el siguiente: 
Equipo y backup 
Locomotoras Schoma (3) 50 Tn 
Tandem (3) 
Vagonetas Muhlhauser (21) 
Mesillas dovelas y mortero (9) 
Vagón de personal ( 1) 
Equipo trasero, pórticos, etc 
1.445 Millones Pta 
43 Mpta/ ud 
24.8 Mpta 1 ud 
2.7 Mpta 1 ud 
1.8 Mpta 1 ud 
1.7 Mpta 1 ud 
70.5 Mpta 
Durante el período de aprendizaje las averías han sido numerosas, más de lo esperado. El 
día 28 de Enero de 1998 la máquina estaba en el anillo 397 y llevaba 151 días de trabajo, 
de forma que la media era en ese momento de 2.6 anillos (es decir, con anillos de 1.5 
metros, 3.94 metros de longitud) por día de calendario. Rendimiento bajísimo que tenía 
sumamente preocupados al Contratista y a la Dirección General de Infraestructuras de la 
Comunidad. Esta máquina era la que se había tenido que situar en las peores condiciones 
de las 6 para sus trabajos de excavación, ya que hubo de montarse en el interior de la 
estación de Valdezarza, sumamente profunda, y no era posible la extracción de escombro 
por rampa. El sistema de extracción de escombros que se diseñó consistía en una cinta 
vertical de 30 metros de altura, de banda y canjilones de goma, de Canadá, que era 
alimentada por un alimentador de banda metálica situado en el foso de descarga de tre-
nes. Sin embargo, pronto se vió que no podría funcionar adecuadamente, ya que los 
materiales excavados tenían una alta plasticidad, se pegaban al alimentador y a la banda 
vertical y el sistema no funcionaba. Se decidió entonces ir a una solución más clásica. Se 
amplió el foso de descarga de los trenes y se construyó un túnel a través de las paredes de 
la estación, en el que se encajó la rampa de salida de camiones. De esta forma la extrac-
ción de escombros, aún con las dificultades de estar constreñido el sistema dentro de la 
estación de Valdezarza y a gran profundidad, comenzó a funcionar de forma adecuada. 
Los trenes de desescombro descargaban en el foso ampliado y allí una retroexcavadora 
con brazo de longitud adecuada cargaba sobre los camiones, que saliendo por la rampa 
y el túnel, llevaban las tierras a vertedero. El túnel de extracción se terminó en Enero de 
1998, y los avances mensuales han sido los siguientes: 
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MES ANILLOS METROS 
Ago 97 1 1,5 
Sep 97 25 37,5 
Oct 97 79 118,5 
Nov 97 77 115,5 
Die 97 106 159,0 
Ene 98 141 211,5 
Feb 98 243 364,5 
La máquina llegó a la estación de Francos Rodríguez el día 6 de Marzo de 1998, a los 
188 días calendario del comienzo. El rendimiento medio en este primer tramo fue de 
5.69 metros/día calendario. Salió de esta estación de Francos Rodríguez el día 5 de Abril, 
de forma que tardó 30 días calendario, aunque el paso propiamente dicho por la estación 
fue bastante más rápido. Se aprovechó el que en la estación de Valdezarza no había trenes 
descargando para sacar por ella la tuneladora "La Adelantada" del tramo Pitis- Valdezarza 
que llegó a Valdezarza el día 1 O de Marzo, donde se desmontó para sacarla y fue trasla-
dada al Campo de las Naciones para comenzar el tramo Campo de las Naciones- Aero-
puerto. 
EPB HERRENKNECHT 4>9.4 LINEA 9 "ALMUDENA" 
PAVONES A PUERTA ARGANDA 
El pedido de la máquina se firmó entre la UTE Entrecanales (posteriormente NECSO)-
OCP (posteriormente ACS) y Herrenknecht el 7 de Agosto de 1996. El primer embarque 
se hizo el 14 de Abril de 1997, y la cabeza de corte llegó por un gran avión de transporte 
Antonov el 30 de Mayo de 1997. El primer anillo se construyó en la estructura de empuje 
del pozo del fondo de saco al sur de la estación Puerta de Arganda el día 14 de Junio de 
1997. Desde el pedido al primer anillo transcurrieron 10 meses y una semana. 
El sistema de descarga de escombros es por un foso construí do en el fondo de saco al sur 
de la última estación "Puerta de Arganda". En este punto comienza a su vez la extensión 
de la Línea 9 a Rivas y Arganda, que no forma parte del presente Contrato, y que se ha 
estudiado de forma que las interferencias entre ambas obras sean mínimas. Los vagones 
no son de descarga lateral, sino de vuelco. Un gran pórtico en el foso levanta los vagones 
llenos, los vuelca en un acopio temporal y allí una pala carga Jos camiones de transporte 
a vertedero. El sistema es en principio más lento que el vuelco lateral, pero tiene como 
ventaja el que los vagones no manchan el túnel con el barro que siempre sale por las 
rendijas de los de descarga lateral. Este barro ensucia la vía provisional y es causa de 
numerosos descarriles que reducen los rendimientos diarios. 
Las averías de esta máquina han sido similares a la de su gemela de Línea 7. Durante el 
período de arranque, la curva de aprendizaje, ha habido que ir ajustando y reparando 
pequeños defectos en todas las instalaciones auxiliares, como en el resto de las máquinas 
de todas las marcas. Sin embargo, en las dos máquinas Herrenknecht de <1>9.40 m (y algo 
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similar ha ocurrido también en la tercera <1>6.52 m de Línea 8) ha aparecido un problema 
específico e importante: la rotura de los reductores que mueven los piñones de ataque 
que hacen girar la cabeza. La cabeza de corte gira por medio de una corona dentada 
situada en la parte interior del rodamiento principal, como es habitual en todas las má-
quinas de este tipo. En esta corona dentada atacan los 14 piñones de los 14 motores, que 
en los equipos Herrenknecht son hidráulicos. Pues bien, los rodamientos de estos 14 
reductores han ido rompiendo de forma progresiva desde el comienzo de los trabajos, y 
ha habido que irlos sustituyendo cada vez. En un principio la avería parecía que era 
producida porque los motores hidráulicos de las cintas transportadoras estaban colgados 
del mismo circuito hidráulico que los motores principales de giro, y que estos motores de 
las cintas, de menor calidad aparente, arrojaban pequeñas virutas metálicas al circuito de 
aceite, residuos que dañaban los reductores de los piñones de los motores de giro. En 
consecuencia se sustituyeron los motores de las cintas por motores eléctricos, y las ave-
rías continuaron. No parece por tanto que esta haya sido la causa, sino que el gran esfuer-
zo de giro necesario para mover la cabeza en el suelo de Madrid hace que los rodamientos 
de los reductores sufran esfuerzos superiores a los de diseño. En definitiva, que los 14 
motores de giro no son suficientes para el par motor necesario en la cabeza. A este res-
pecto debe decirse que cuando la dirección General de Infraestructuras especificó un par 
motor de 2.000 mT, tanto el Contratista adjudicatario de las obras como el fabricante del 
equipo, Dr. Martín Herrenknecht, insistieron en que este par motor era excesivo, y de 
hecho dimensionaron la cabeza con un par motor inferior. 
Foto 1 :''Aimudena" Herrenknecht entrando 
.,é en Puerta de Arganda 
r··wl*~------
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La relación de averías más importantes sufridas por la máquina es también muy larga, y 
otro motivo muy importante del bajo rendimiento son los descarrilamientos, que ocurren 
como es natural en todas las máquinas. 
Los avances mensuales han sido los siguientes: 
MES 
Jun 97 
Jul 97 
Ago 97 
Sep 97 
Oct 97 
Nov 97 
Die 97 
Ene 98 
Feb 98 
ANILLOS 
9 
113 
122 
177 
87 
145 
58 
100 
194 
METROS 
13,5 
169,5 
183,0 
265,5 
130,5 
217,5 
87,0 
150,0 
291,0 
La máquina llegó a la estación Puerta de Arganda, tras construir 674 metros de túnel y 
449 anillos, el día 7 de Octubre de 1997, a los 112 días calendario del comienzo, con un 
rendimiento medio a origen de 6 metros /día calendario. La salida de la estación fue el 
día 27 de Octubre, atravesando la estación por el método habitual, empujándose el pro-
pio escudo por medio de las 3 dovelas inferiores situadas sobre la cuna que se había 
dejado en la solera. La entrada en la estación siguiente, en la Universidad Ramón Carande, 
tuvo lugar el día 9 de Marzo de 1998, tras haber construído 1.079 anillos y 1.619 metros 
(630 anillos y 921 metros desde la estación anterior). El rendimiento medio a origen 
hasta este momento era de 6.1 metros por día calendario, y 1 O metros por día de trabajo 
de la máquina. 
EPB MITSUBISHI 4»9.4 LINEA 7"ADELANTADA" 
ARROYOFRESNO A VALDEZARZA 
El pedido de la máquina se firmó entre FCC y la empresa NFM, constructora del equipo 
bajo licencia de Mitsubishi, el 2 de Abril de 1996. El primer embarque se hizo el 2 de 
Diciembre de 1996, llevando por transporte fluvial y marítimo las piezas al Puerto de 
Sagunto, donde la última llegada fue el 19 de Enero de 1997. Problemas con el transpor-
te terrestre de Sagunto a Madrid hicieron que las piezas llegaran a obra el 14 de Marzo de 
1997. El autor de este capítulo no puede resistir la tentación de contar al lector una 
anécdota. Dos meses de arduas gestiones hicieron falta para tener todos los permisos de 
transporte, de las Demarcaciones de Carreteras de Valencia y Castilla La Mancha, por los 
estudios que hubo que hacer sobre la resistencia de las obras de fábrica, porque la pieza 
más pesada pesaba más de 80 Tn. Se decidió finalmente que en la estructura del km 61 en 
Fuentidueña de Tajo la pieza no podía pasar por la estructura de sentido a Valencia, y que 
sería necesario desviar el tráfico para que pasara por el nuevo viaducto de la otra calzada. 
El autor, que estaba filmando en vídeo este transporte, no filmó el paso sobre la estructu-
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raen cuestión, porque una reunión en Madrid le hizo volver a la oficina. Se enteró el día 
siguiente que por un error de coordinación entre los distintos organismos y el transpor-
tista la pieza pesada pasó por la estructura vieja sin que ocurriera nada. Son las cosas de 
nuestro país. El primer anillo se construyó en la estructura de empuje de la estación 
Arroyofresno el día 23 de Abril de 1997. Desde el pedido al primer anillo transcurrieron 
1 2 meses y medio, con dos meses perdidos en el transporte por carretera. 
El coste del equipo, con los trenes e instalaciones, según datos del Contratista principaL 
fue el siguiente: 
Equipo NFM 
Backup 
Locomotoras y Tan de m Schoma 50 Tn ( 4+4) 
Vagonetas Muhlhauser (31) 
Pórtico 25 Tn 
Cintas transportadoras C4-C5-C6 
Silo mortero 
Ventilador Korfmann 
Bomba inyectora 
Locomotora Schoma CFL 180 
Ventilador Korfmann 
Total 
Otros costes adicionales han sido los siguientes: 
Transporte 
Seguros 
Mejoras y equipos adicionales 
Paso de Estaciones 
1.354 Millones Pta 
382 Millones Pta 
357 Millones Pta 
107 Millones Pta 
23. l Millones Pta 
18.3 Millones Pta 
9.2 Millones Pta 
5.6 Millones Pta 
1.2 Millones Pta 
Í 8.3 Millones Pta 
5.6 Millones Pta 
2.287 Millones Pta 
60 Millones Pta 
50 Millones Pta 
81 Millones Pta 
La tuneladora salió de la Estación de Arroyofresno. La siguiente estación, Lacoma. se 
atravesó en túnel, poniendo anillos, ya que aún no se había terminado ele excavar el 
recinto entre pantallas. La siguiente estación, Avenida de la Ilustración, se atravesó tam-
bién en túnel. La siguiente, Peñagrancle, estaba ya excavada, y se llegó a ella el 27 de 
Noviembre, a los 1.811 metros y 208 días calendario del comienzo. El paso se hizo. 
como en todos los pasos ele máquina ele la actual ampliación, preparando en la solera de 
la estación la cuna ele paso, con forma circular. En la cuna se dejaron embebidos dos 
perfiles doble T de ala ancha sobre los que iba deslizando el escudo, que avanzaba empu-
jado por sus propios gatos, colocando las 3 dovelas inferiores. El paso de la estación 
terminó el 16 de Diciembre de 1997, a los 19 días de entrar, sin ninguna incidencia. La 
siguiente estación, Antonio Machado, que se acababa ele cambiar ele posición por peti-
ción ele los vecinos del inmueble sobre la que estaba situada, tampoco estaba excavada, y 
se pasó en túnel. Finalmente, la máquina salió en el pozo ele la estación de A Valdezarza entre los días lO y 20 de Marzo, siendo desmontada para su extrae-
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ción y transportada al pozo de ataque situado en los recintos Feriales del Campo de las 
Naciones, donde comenzó el nuevo tramo Feriales- Aeropuerto de Barajas que se había 
adjudicado a la UTE FCC -Dragados el 24 de Febrero de 1998. 
Las fechas de llegada y salida de cada estación fueron las siguientes: 
ESTACION 1 DISTANCIA FECHA FECHA FORMA DE PASO 
1 Metros ENTRADA SALIDA 
ARROYOFRESNO COMIENZO 15May97 
LACOMA 588 16 Ago 97 26 Sep 97 En túnel, con dovelas 
ILUSTRACION 560 26 Oct 97 3 Nov 97 En túnel, con dovelas 
PENAGRANDE 431 27 Nov 97 16 Die 97 Arrastre 
ANTONIO MACHADO 536 21 Ene 98 28 Ene 98 En túnel, con dovelaS 
VALDEZARZA 771 10 Mar 98 FIN OBRA 
Foto 2: "Adelantada" Mitsubishi entrando en Peñagrande 
Rendimientos 
El túnel comenzó el 23 de Abril de 1997 y terminó sus 3.231 metros el 9 ele Marzo de 
1998. a los 31 O días ele calendario. El avance medio a origen es de 10.42 metros/día 
calendario. Se colocaron en total 2.154 anillos durante los 216 días ele trabajo ele la 
máquina. lo que da un rendimiento medio ele 1 O anillos por día ele trabajo. 15 metros ele 
túnel terminado. El rendimiento. pues. ha sido excelente. 
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MES ANILLOS METROS 
May 97 77 115,5 
Jun 97 67 100,5 
Jul 97 133 199,5 
Ago 97 187 280,5 
Sep 97 82 123,0 
Oct 97 363 544.5 
Nov 97 300 450,0 
Die 97 148 222,0 
Ene 98 343 514,5 
Feb 98 354 531 ,O 
Mar 98 102 153,0 
TOTAL 2.155 3.233,0 
Fotos 3 y 4: "Adelantada" en Peñagrande 
Desgastes 
El suelo de Madrid, por ser de origen granítico, es sumamente abrasivo. Los desgastes 
han sido grandes. Los elementos cortadores de la cabeza de esta máquina son 265 en 
total, 152 cuchillas y 113 picas, de las que 25 sustituyen a los 25 cortadores de disco 
cuando éstos no están instalados. Son los siguientes: 
128 Cuchillas de corte normales (C3), situadas en los radios y sernirradios de la cabeza, junto a las 
aberturas de entrada, y que son las básicas para la excavación. 
16 Cuchillas de corte de gálibo (C 1 ), situadas en los extremos ele los radios y sernirradios de la 
cabeza, y que son las básicas para la excavación pe1imetral y que el escudo pueda avanzar. 
8 Cuchillas ele corte largas (C2), situadas en los puntos medios de los radios ele la cabeza, y que 
deberían haber sido situadas más abajo, ya que la zona en que los sernirradios acaban es una gran 
longitud sin dientes de cmte donde se han producido graves desgastes. 
26 Picas de corte (P 1) situadas en el pinocho o parte central de la cabeza. 
25 Picas de corte (P2) situadas en los alojamientos de los co¡tadores de discos cuando éstos no 
están instalados. 
62 Picas de cmte (P3) situadas en la parte central de los radios y semirradios de la 
cabeza. A------
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Los desgastes han hecho necesario realizar 344 cambios de los C 1, 120 de los C2 y 1203 
de lo dientes C3. En 1514 anillos (2271 metros), ha habido que cambiar 1923 elementos 
de corte, fundamentalmente las cuchillas tipo C3, que son las más abundantes y que más 
trabajan, y de las que ha habido que cambiar 1.203 uds. Los cambios necesarios han 
dado los desgastes medios siguientes: 
1l 
'5 
e: 
·e 
e: 
" o 
c. 
E 
" 
. , 
Cuchillas ele cOite de gálibo (C 1) 
Cuchillas ele corte largas (C2) 
Cuchillas de corte normales (C3) 
Picas de c01te (P 1) 
Picas de corte (P2) 
Picas de corte (P3) 
O, 15 uds/mi de túnel 
0,053 uds/mi ele túnel 
0,53 uds/mi de túnel 
0,0211 uds /mi de túnel 
0,0511 uds/mi de túnel 
0,04 uds/mi de túnel 
TIEMPO MINUTOS EN EXCAVACION DE ANILLO 
MITSUBISHI "ADELANTADA" LÍNEA 7 
Los tiempos de 
excavación de los 
2153 anillos han 
variado desde 25 
a 175 minutos, 
con una media de 
35,6 minutos y 
una moda de 30 
minutos. La des-
viación típica es 
de 14.2 minutos. 
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Figura 3 
En la figura 2 se 
observa perfecta-
mente cómo el 
tiempo de exca-
vación va dismi-
nuyendo confor-
me va aumentan-
do el número de 
anillos cons-
truídos. al ir avan-
zando la curva de 
aprendizaje del 
equipo. El histo-
grama de los 
tiempos de exca-
vación es el dado 
en la figura 3. 
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El tiempo de colo-
cación del anillo de 
dovelas varía de 1 O 
a 245 minutos, con 
una media de 33,5 
minutos, una moda 
de 25 minutos y 
una desviación tí-
pica de 20.5 minu-
tos. El gráfico de 
tiempos de coloca-
ción de cada anillo 
es el de la figura 4. 
El tiempo de colo-
cación de dovelas 
también va dismi-
nuyendo al ir au-
mentando el nú-
mero de anillos 
construidos. hasta 
llegar a un valor 
cercano a los 25 
minutos. El tiempo 
especificado para 
el equipo era de 21 
minutos. El 
histograma de los 
tiempos de coloca-
ción de los anillos 
de re ves ti miento es 
el que aparece en 
la figura 5. 
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EPB MITSUBISHI <1>9.4 UNEA 4 "CHATA" ESPERANZA A 
MAR DE CRISTAL 
El pedido de la máquina se firmó entre Dragados y la empresa NFM, constructora del 
equipo bajo licencia de Mitsubishi, el 1 de Abril de 1996. El primer embarque se hizo el 
27 de Enero de 1997. llevando por transporte fluvial y marítimo las piezas desde Chalon 
al Puerto de Sagunto, donde el primer embarque llegó el 2 de Febrero de 1997 y el 
segundo embarque, que salió el 1 de Febrero de 1997, llegó el5 de Febrero de 1997. El 
transporte por carretera se hizo durante el período del 25 de Febrero al 26 de Marzo de 
1997, y la última pieza llegó a la obra el 3 de Abril de 1997. El primer anillo 
/1------
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se construyó en la estructura de empuje del pozo del fondo de saco de Esperanza el día 
27 de Mayo de 1997, y desde el pedido al primer anillo transcurrieron 13 meses, con un 
mes perdido sin justificación en el transporte por carretera. 
La instalación de la máquina, extracción de escombros y alimentación de dovelas, mor-
tero de inyección y otros suministros, ha sido una de las más difíciles de la ampliación, 
por el pequeño espacio disponible en el fondo de saco de la estación de Esperanza donde 
se construyó el pozo de ataque. El pozo es sumamente corto, de forma que para poder 
instalar todo el backup o tren de apoyo de la máquina hubo que ir construyendo los 
primeros anillos de forma prácti-
camente manual, hasta que la lon-
gitud de túnel fue suficiente para 
la longitud de todo el backup 
Desde el comienzo del túnel, el 
27 de Mayo, hasta la llegada a la 
estación de Canillas el día 15 de 
Octubre de 1997 transcurrieron 
143 días calendario, pero sólo 86 
días de trabajo efectivo, ya que se 
perdieron 57 días(¡) en la parada 
que se hizo bajo el Liceo Francés 
para que terminaran las clases 
antes de que la máquina pasara 
por debajo y en averías importan-
tes que sufrió la máquina y que 
Foto 5: "Chata" Mitsubishi Línea 4 entrando 
en Canillas 
se describen en otros párrafos. En este tramo de 1.000 metros y 667 anillos el avance 
medio fue de 7 metros por día calendario y 11.5 metros de túnel por día de trabajo. 
La salida de la estación de Canillas fue muy rápida, el día 28 de Octubre, tardando 
solamente 13 días en atravesarla. Desde este punto hasta la estación Mar de Cristal, con 
369 anillos y 554 metros de túnel, la máquina tardó 24 días de calendario. El paso de la 
estación Mar de Cristal se hizo en 12 días, entrando la máquina el día 5 de Diciembre de 
1997 en el telescopio de conexión con la Línea 8 (Mar de Cristal -Recintos Feriales) 
Para la construcción de los 1.938 metros de túnel desde el comienzo en el fondÓ de saco 
de Esperanza el día 27 de Mayo de 1997 hasta la salida del telescopio de conexión con 
Línea 8, el día 23 de Diciembre de 1997, transcurrieron 212 días calendario y 126 días de 
trabajo efectivo. El rendimiento medio por día de calendario ha sido de 9.14 metros, y 
por día de trabajo de 15.4 metros. Esta máquina ha hecho dos veces ( 19 de Noviembre y 
2 de Diciembre de 1997) un máximo de 25 anillos en 24 horas, lo que es un récord 
mundial para su diámetro. 
244 Universidade da Coruña - Colegio de lngcniems de Caminos, Canales y Puertos 
Los avances mensuales han sido los siguientes: 
MES ANILLOS METROS 
May 97 15 22,5 
Jun 97 17 25,5 
Jul 97 41 61,5 
Ago 97 181 271,5 
Sep 97 310 465,0 
Oct 97 154 231,0 
Nov 97 346 519,0 
Die 97 228 342,0 
Ene 98 199 298,5 
Feb 98 282 423,0 
Las averías del equipo han sido también muy numerosas. Los tiempos de excavación han 
variado mucho a lo largo de la traza. La máquina ha excavado en cerrado (es decir, con 
tornillo y cámara a presión, sea alta o baja) del origen hasta el anillo 178 inclusive, del 
anillo 565 al 667 inclusive y del 1417 al final del tramo. Como puede verse en la figura 
6, los tiempos de excavación en abierto son mucho menores que en cerrado. 
Los tiempos de colocación de anillo son los que se indican en la figura 7. Puede verse 
cómo ha ido reduciéndose desde los 60 a 80 minutos que se tardaba al comenzar a traba-
jar con la máquina hasta los 20 a 25 minutos al final del túnel, tiempo que coincide 
sensiblemente con los 21 minutos especificados al encargar la máquina. 
Pase de estaciones 
Las fechas de pase de las dos estaciones son las siguientes: 
ESTACION DISTANCIA FECHA FECHA FORMA DE PASO 
Metros ENTRADA SALIDA 
POZO DE ESPERANZA COMIENZO 26 May 97 
CANILLAS 1005 14 Oct 97 28 Oct 97 Arrastre 
MAR DE CRISTAL 555 19 Nov 97 FIN TRAMO 1 
En el anillo 18, al llegar bajo el Liceo Francés el día 1 de Junio de 1997, se paralizaron 
los trabajos durante 27 días, hasta el 28 de Junio en que recomenzaron. Se decidió esta 
parada por el mal estado de uno de los pequeños edificios del Liceo, 
La máquina va a terminar su túnel el próximo 12 de Mayo, y pasará al tramo Recintos 
Feriales -Aeropuerto de Barajas, atacando desde el extremo contrario a donde ha co-
menzado la "Adelantada". 
/$-------
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EPB HERRENKNECHT <!>6.52 LINEA 8 "PUERTA DEL 
SOL'' CAMPO DE LAS NACIONES A MAR DE CRISTAL 
(TÚNEL SUR) 
245 
La máquina, para túnel de una sola vía, era propiedad de la UTE Entrecanales (poste-
riormente NECSO)- OCP (posteriormente ACS). Se pidió a Herrenknecht en Mayo de 
1993. y embarcó para Valencia en Julio de 1994. Construyó la línea 5 del Metro de 
Valencia entre las estaciones de Alameda y Avinguda, que terminó en Mayo de 1997. La 
máquina se transportó a Madrid y colocó el primer anillo en la estructura de empuje de la 
estación de Campo de las Naciones el 18 de Agosto de 1997. 
Las características son las siguientes: 
Modelo : Herrenknecht EPB 
Diámetro de excavación: 6.52 m 
Abertura de cabeza 35% 
Longitud total: 6 m 
Peso total: 420 t 
Cilindros mticulación: 12 con 900 t 
Potencia total instalada 1.250 KW 
Velocidad ele giro variable ele O a 9 rpm 
Par motor máximo 500 rnT hasta 1 rpm 
Motorreductores : 8 ucls 
Empuje : 24 cilindros en 12 parejas = 4.320 t 
Carrera : 1.75 m 
Velocidad máxima ele avance 60 mm/min 
Cintas: 0.8 m x 25m largo (2 uels) a 1 m/s 
Radio mínimo: 125m 
Tornillo: 70 cm x 7.5 m, velocidad variable hasta 15 rpm reversible 
Otros Datos: 
Fecha ele Pedido: Mayo 1993 (Para línea 5 del Metro de Valencia, tramo Alameda- Avinguda) 
Fecha embarque : Julio 1994 
Precio, con backup : 
5 locomotoras Schoma CFL-180DCL de 24 t 
13 vagones Mulhauser 12 m3 + 4 pmtadovelas + 3 mortero 
Planta de fabricación de dovelas, 28 moldes, 8 anillos/turno 
Los avances mensuales han sido los siguientes: 
MES ANILLOS 
Ago 97 33 
Sep 97 160 
Oct 97 281 
Nov 97 164 
Die 97 247 
Ene 98 337 
Feb 98 279 
910 MPta 
23.5 Mptafud 
49.0 Mpta 
110 MPta 
METROS 
39,6 
192,0 
337,2 
196,8 
296,4 
404,4 
334,8 
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EPB LOVAT (1)7.4 UNEA 1 O LAGO- PRINCIPE PIO (PASO 
BAJO EL RÍO MANZANARES) Y UNEA 8 "PUERTA DEL 
SOL'' CAMPO DE LAS NACIONES A MAR DE CRISTAL 
(TÚNEL NORTE) 
Sin duda esta máquina ha sido la estrella de la ampliación del Metro en cuanto a su 
eficacia y rendimiento en los trabajos. Construyó en primer lugar la nueva Línea lO de 
Lago a Príncipe Pío, pasando bajo el río Manzanares, y a continuación el túnel Norte del 
tramo Mar de Cristal -Recintos Feriales de la nueva Línea 8. 
Las características son las siguientes: 
Modelo : Lovat M-2S8 SE 
Diámetro de excavación: 7.38 rn (288 pulgadas) 
Longitud total: 7 m 
Peso total: 500 t 
Articulación hasta 1.5" 
Cilindros: 16con 170t 
Potencia: 6 x 225 KW = 1.350 KW 
Velocidad y par motor: 559 rnT a 230 bar, 2.3 rpm (mínima) 
268 mT a 230 bar, 4.8 rprn (máxima) 
Par de arranque: 736 rnT a 275 bar 
Empuje : 25 cilindros de 125 t = 3.000 t a 21 O bar 
Carrera : 1 . 73 m 
Cintas: 1.2 m x 15 rn largo + 1.2 m x 50 rn largo 
Potencia total conectada: 1.750 KW 
Tensión 6.000 V primaria, 600 V secundaria, 50 Hz 
Radio mínimo : 200 rn 
Tornillo: 30" velocidad variable hasta 6.5 rprn reversible 
Otros Datos: 
Fecha de Pedido: 30 Julio 1992 
Plazo fabricación : 9 meses 
Precio. con backup : 
1 locolractor Zeplin LoK 14.240 
6 vagones Mulhauser 14m3 
1 vagón Hlürtero 
2 mesillas dovelas 
Línea 10 Lago- Príncipe Pío 
Tramo 1 569 m 
7.5 Millones $USA 
39 Mpta 
2.2 Mpta/ud 
6 Mpta/ud 
0.8 Mpta/ud 
Comienzo de perforación el lO de enero de 1996. Se perforaron 100 metros en cerrado, 
con tornillo, con un rendimiento de 9 m/día, y el resto en abierto, con cinta, r con un rendimiento de 23.4 m/día. El túnel terminó el 1 de Marzo de 1996. 
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Tramo 2 721 m 
El desmontaje, traslado y nuevo montaje se hizo en 31 días. Comenzó la perforación el 2 
de Abril de 1996 y terminó el 21 de Junio de 1996. Se perforaron con tornillo 147 
metros, a 14.7 m/día, y el resto con cinta, a 21.9 m/día durante 569 metros y a 7.5 m/día 
un tramo de 45 metros especialmente malos. 
Tramo 3 314m (todo con tornillo) 
El nuevo desmontaje, montaje y traslado se hizo en 46 días, con una extracción especial-
mente difícil por el pequeño pozo de la Glorieta de San Vicente. Comenzó la perforación 
el 6 de Agosto de 1996 y terminó el 1 O de Septiembre de 1996. (La obra se puso en 
servicio el 26 de Diciembre de 1996). El rendimiento medio fue de 13.4 m/día. 
La longitud total de 1604 m se perforó a una media de 16 m/día 
Línea 8 Mar de Cristal- Campo de las Naciones (Túnel Norte) 
La máquina se montó en los recintos Feriales y colocó el primer anillo en la estructura de 
empuje de esa estación el 22 de Julio de 1997. 
Los avances mensuales han sido los siguientes: 
MES ANILLOS METROS 
Jul 97 20 24,0 
Ago 97 310 372,0 
Sep 97 536 643,2 
Oct 97 591 709,2 
Nov 97 268 321,6 
Die 97 25 30,0 
Esta máquina tiene el récord de longitud construida en un mes en la Ampliación de 
Metro de Madrid, con 709,2 metros en Octubre de 1997. Además tiene el récord mundial 
del tramo para ese diámetro, con 1.938 metros de túnel construídos en 115 días calenda-
rio (a 17 m/día calendario) y 73 días de trabajo, a 26.5 m/día de trabajo. 
Comentarios sobre las tuneladoras EPB 
Las 4 tuneladoras grandes (9.50 m de diámetro de corte) construyen túnel de doble vía, 
y en la Consejería de Obras Públicas se especificó para su aceptación un empuje total de 
10.000 toneladas, mientras que lo habitual en el resto de Jos países para estos diámetros 
de máquinas era de 6.000 tn. Se fijó ese empuje para poder absorber empujes del terreno 
superiores al llamado "empuje al reposo" e incluso poder llegar a vencer el denominado 
"empuje pasivo" a determinadas profundidades. 
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El par motor de desbloqueo, es decir, la "fuerza" de giro de la cabeza de corte, que es el 
otro parámetro esencial de las tuneladoras, se fijó en 2.000 metros.Tonelada, mientras 
que lo habitual para este diámetro era como máximo de 1.600 mT. 
Se especificó también que la máquina dispusiera de tornillo sinfín y de cinta transporta-
dora, de forma que pudiera trabajar de dos formas: 
O Si el terreno es muy malo, empuja mucho o hay mucho agua, se trabajará en 
modo cerrado, sacando el suelo de la cámara de excavación por medio del 
tornillo sinfín. De esta forma queda totalmente impedido el que el suelo del 
frente del túnel pueda empujar, entrar en la máquina y formarse cavernas o 
hundimientos en superticie. 
O Si el terreno es bueno y no empuja se trabajará en modo abierto, sacando los 
materiales excavados de la cámara por medio de la cinta transportadora. 
Se especificó también que pudiera pasarse de modo cerrado a abierto o viceversa en un 
turno de trabajo, es decir, en 8 horas. 
Los tiempos de excavación especificados fueron los correspondientes a unos avances de 
3 cm/minuto en cerrado y hasta 8 cm/minuto en abierto. Como los anillos a colocar son 
de 1.5 metros (150 cm), esto quiere decir que en la excavación debe tardarse en el caso 
óptimo 19 minutos. Los tiempos de colocación del anillo de dovelas se íijaron en 21 
minutos. 
Un avance completo, por tanto, puede hacerse en 19 min avance excavación + 21 min 
colocación anillo = 40 minutos, lo que en 24 horas daría un máximo teórico de 36 
anillos. Esto en la práctica nunca se calcula así, porque se trabaja con horas de 50 min y 
con días de 20 horas (reservando 4 para mantenimiento), con lo que el máximo teórico es 
de 25 anillos. Esto ya se ha conseguido en nuestra ampliación de Metro, lo que probable-
mente es récord mundial para este diámetro y para tuneladoras de suelo (no de roca, que 
son más rápidas). 
Asientos y subsidencias 
Las zonas de Madrid en que estamos trabajando están cubiertas de sensores, clavos y 
elementos de medida y auscultación. Se han dispuesto más de 6.000 puntos de control de 
todo tipo. El proceso de todos estos datos, junto con los datos de las 6 tuneladoras, que 
envían 64 variables cada minuto al centro de control, más los datos de edificios 
instrumentados, de anillos instrumentados y de características del terreno, se almacenan 
y procesan en una base de datos. Se ha elegido una sencilla y comercial, manejada por 
un programa específico, Todos los datos y medidas se pondrán en su momento a dispo-
sición de los técnicos interesados. 
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